

七尾市 人・農地プランの実質化に取り組む地区の工程表

- ①……アンケートの実施    ②……アンケート結果の地図化  
 ③……地域での話し合い    ④……話し合い結果の取りまとめ・公表

プラン名	集落名	工程							
		2019年度				2020年度			
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
和倉・奥原・石崎・西湊	奥原						①	②・③	④ →
	和倉						①	②・③	④ →
	石崎						①	②・③	④ →
	小島						①	②・③	④ →
	津向						①	②・③	④ →
	松百			①	②	③・④	→		
	赤浦						①	②・③	④ →
	直津						①	②・③	④ →
祖浜	祖浜	既に実質化しているため、工程表の記載は不要							
新保	新保	既に実質化しているため、工程表の記載は不要							
万行	万行						①	②・③	④ →
佐野	佐野	既に実質化しているため、工程表の記載は不要							
大田	大田						①	②・③	④ →
東湊	佐味						①	②・③	④ →
	殿						①	②・③	④ →
	沢野			①	②	③・④	→		
矢田郷	藤橋						①	②・③	④ →
	所口						①	②・③	④ →
	本府中						①	②・③	④ →
	天神川原						①	②・③	④ →
	藤野						①	②・③	④ →
	古府			①	②	③・④	→		
	小池川原						①	②・③	④ →
	古城						①	②・③	④ →
	古屋敷						①	②・③	④ →
	竹						①	②・③	④ →
	矢田			①	②	③・④	→		
	大和						①	②・③	④ →
徳田東	国下						①	②・③	④ →
	千野			①	②	③・④	→		
	八田						①	②・③	④ →
	中狭						①	②・③	④ →
	江曾						①	②・③	④ →
	若林						①	②・③	④ →

プラン名	集落名	工程								
		2019年度				2020年度				
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
多根	多根	既に実質化しているため、工程表の記載は不要								
飯川	飯川	既に実質化しているため、工程表の記載は不要								
徳田	八幡						①	②・③	④ →	
	白馬			①	②	③・④	→			
	国分			①	②	③・④	→			
下	下	既に実質化しているため、工程表の記載は不要								
細口	細口						①	②・③	④ →	
南大呑	大泊			①	②	③・④	→			
	東浜	}	今後取組を検討							
	黒崎									
	花園									
	山崎									
	小川内									
	熊淵									
	水上									
	滝尻			①	②	③・④	→			
北大呑	大野木	}	今後取組を検討							
	江泊									
	日室									
	庵									
	白鳥									
	百海									
	虫崎									
	柑子									
	外林									
	佐々波									
	麻生									
	清水平									
	小栗									
	崎山									
岡										
三室	三室			①	②	③・④	→			
鵜浦	鵜浦	近い将来実質化の見込みのため、工程表の記載は不要								
高階	青山	}	既に実質化しているため、工程表の記載は不要							
	旭									
	東三階									
	西三階									

プラン名	集落名	工程								
		2019年度				2020年度				
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
町屋	町屋	既に実質化しているため、工程表の記載は不要								
温井	温井	既に実質化しているため、工程表の記載は不要								
池崎	池崎	近い将来実質化の見込みのため、工程表の記載は不要								
満仁	満仁	近い将来実質化の見込みのため、工程表の記載は不要								
盤若野	盤若野	既に実質化しているため、工程表の記載は不要								
田鶴浜	舟尾					①	②・③	④	→	
	川尻			①	②	③・④			→	
	新屋					①	②・③	④	→	
	垣吉					①	②・③	④	→	
	田鶴浜					①	②・③	④	→	
	高田			①	②	③・④			→	
	杉森					①	②・③	④	→	
	七原					①	②・③	④	→	
	吉田					①	②・③	④	→	
	大津			①	②	③・④			→	
三引	三引	近い将来実質化の見込みのため、工程表の記載は不要								
西下	西下					①	②・③	④	→	
伊久留	伊久留	近い将来実質化の見込みのため、工程表の記載は不要								
白浜・深見	白浜	}	既に実質化しているため、工程表の記載は不要							
	深見									
笠師・筆染	笠師					①	②・③	④	→	
	筆染			①	②	③・④			→	
塩津	塩津					①	②・③	④	→	
豊川	外原			①	②	③・④			→	
	土川			①	②	③・④			→	
	豊田					①	②・③	④	→	
	豊田町					①	②・③	④	→	
	崎山					①	②・③	④	→	
	河崎					①	②・③	④	→	
	奥吉田					①	②・③	④	→	
熊木	山戸田					①	②・③	④	→	
	浜田					①	②・③	④	→	
	横田					①	②・③	④	→	
	宮前					①	②・③	④	→	
	谷内					①	②・③	④	→	
上町	上町	既に実質化しているため、工程表の記載は不要								
田岸	田岸	既に実質化しているため、工程表の記載は不要								

プラン名	集落名	工程								
		2019年度				2020年度				
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
西岸	横見						①	②・③	④	→
	外						①	②・③	④	→
	小牧						①	②・③	④	→
	深浦						①	②・③	④	→
	鹿島台						①	②・③	④	→
	長浦						①	②・③	④	→
	瀬嵐			①	②	③・④				→
中島	中島			①	②・③・④					
鉦打	別所		今後取組を検討							
	河内		①	②	③・④					→
	大平		今後取組を検討							
西谷内・古江	西谷内	}	近い将来実質化の見込みのため、工程表の記載は不要							
	古江									
藤瀬	藤瀬		近い将来実質化の見込みのため、工程表の記載は不要							
北免田	北免田		既に実質化しているため、工程表の記載は不要							
上畠	上畠		既に実質化しているため、工程表の記載は不要							
町屋・鳥越	町屋	}	近い将来実質化の見込みのため、工程表の記載は不要							
	鳥越									
能登島東部	祖母ヶ浦			①	②	③・④				→
	八ヶ崎						①	②・③	④	→
	鰻目						①	②・③	④	→
	野崎			①	②	③・④				→
	日出ヶ島						①	②・③	④	→
	二穴						①	②・③	④	→
長崎	長崎		近い将来実質化の見込みのため、工程表の記載は不要							
能登島中部	曲			①	②	③・④				→
	別所						①	②	③・④	→
	佐波						①	②・③	④	→
向田	向田		近い将来実質化の見込みのため、工程表の記載は不要							
能登島西部	半浦			①	②・③・④					→
	須曾			①	②・③・④					→
	南			①	②・③・④					→
	無関			①	②・③・④					→
	田尻			①	②・③・④					→
	久木			①	②・③・④					→
	通			①	②・③・④					→
	閨			①	②・③・④					→
	百万石			①	②・③・④					→