

和倉温泉創造的復興プランの実現

【取組・施策】 和倉温泉街における多様な魅力創出とエリア機能の強化を図り、能登地域の交流拠点となることを目指した具体的事業の実現に向け、必要な支援を実施する。

■ 湯っ足りパーク整備事業

【 担当課: 交流推進課 】

【事業内容】 ウォーターフロントの魅力向上のため、足湯施設のほか、七尾湾や能登島を見渡せる海岸公園として整備するとともに、海沿いの交流拠点としての機能を強化する。

【事業期間】 令和7年度



■ 和倉温泉創造的復興交付金事業

【 担当課: 交流推進課 】

【事業内容】 創造的復興に向けて取組む和倉温泉旅館協同組合に対して復興イベントの開催、インバウンドの受入体制強化費などへの支援を行う。

【事業期間】 令和7年度～令和10年度



■ 和倉温泉復興支援事業

【 担当課: 交流推進課 】

【事業内容】 和倉温泉創造的復興プランの実現に向けた賑わい創出事業や地域内外への復興PRに対する支援を行う。

【事業期間】 令和7年度～令和10年度



■ 和倉温泉ウォーターフロント活性化事業

【 担当課: 交流推進課 】

【事業内容】 和倉温泉の復興プロジェクトのシンボルとして、ウォーターフロントの魅力向上のため、（旧）和倉温泉シーサイドパークや湯っ足りパーク整備の基本計画策定や基本設計を行う。

【事業期間】 令和8年度～令和12年度



※イメージ図

	短期	中期		長期		
	R7	R8	R9	R10	R11	R12
①湯っ足りパーク整備事業						
(事業費：千円)	9,205					
②和倉温泉創造的復興交付金事業						
(事業費：千円)	33,000	33,000	33,000	33,000		
③和倉温泉復興支援事業						
(事業費：千円)	5,000	5,000	5,000	5,000		
④和倉温泉ウォーターフロント活性化事業						
(事業費：千円)		32,000	未定	未定	未定	未定

護岸の早期復旧によるまちなみの再生

【取組・施策】 地震により被災した和倉港の護岸について、早期の機能修復を実施することで、港湾施設の安全性を速やかに確保するとともに、美しい景観の再生を図る。

■ 和倉港整備事業費

【 担当課: 土木課 】

【事業内容】 震災により護岸が倒壊し、背後地の旅館等に甚大な被害が生じたことから国へ護岸復旧を要請する。現在市に代わって国が護岸復旧工事を実施中。
護岸復旧工 L = 711m（令和6年度～）

【事業期間】 令和7年度～令和8年度





■ 過年発生港湾等災害復旧事業費

【 担当課: 土木課 】

【事業内容】 震災により護岸が倒壊し、背後地の旅館等に甚大な被害が生じたことから国へ護岸復旧を要請する。現在市に代わって国が護岸復旧工事を実施中。
護岸復旧工 L = 343m（令和6年度～）

【事業期間】 令和7年度～令和8年度



	短期	中期		長期		
	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12
①和倉港整備事業費						
(事業費：千円)						
②過年発生港湾等災害復旧事業費						
(事業費：千円)						
	1,710,572					

和倉温泉、能登島民宿など宿泊事業者の事業再開への支援

【取組・施策】 能登半島地震により被災した宿泊事業者に対し、施設の復旧、資金繰り、および事業再開後の集客促進など、事業継続に必要な多角的な支援を国および県と連携しながら実施する。

■ 宿泊応援割事業

【 担当課: 交流推進課 】

【事業内容】 市内の宿泊施設を支援するために国・県と連携し、全国を対象とした観光需要喚起策を実施する。

【事業期間】 未定



	短期	中期		長期		
	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12
① 宿泊応援割事業		→				
(事業費：千円)						
		未定	未定			

観光施設や観光資源、スポーツ拠点施設の早期復旧

【 担当課: スポーツ・文化課 】

■文化施設の復旧

【事業名称】 史跡七尾城跡災害復旧事業

【事業期間】

令和7年度～令和16年度

明治の館（室木家住宅）災害復旧事業

令和7年度～令和9年度

【事業内容】 被災した七尾城跡及び明治の館の施設等を復旧し、歴史的資産の保全と観光資源の再生を図る。

【事業概要】 七尾城跡の復旧

260,700

千円

明治の館の復旧

256,600

千円

【事業費】 517,300 千円

【復旧状況】 桜馬場北側下段石垣に油上はらみが生じ、園路沿いであるため、応急修理工事を行った。（R6）

従前



従後




【事業スケジュール】

種別	令和7年度		令和8年度		令和9年度		令和10年度		令和11年度以降	
七尾城跡	工事	調査・設計	調査・設計	工事	調査・設計	工事	調査・設計	工事	調査・設計	完了予定
明治の館	調査・設計	調査・設計	工事	工事	工事	完了予定	—	—	—	—

【進捗状況】

項目		進捗率		R7年度	
七尾城跡	進捗額		21%	55,152	千円
	全体額			260,700	千円
明治の館	進捗額		5%	13,722	千円
	全体額			256,600	千円

【位置図】





スポーツ・歴史文化で賑わい創出プロジェクト

【ハード事業】

観光施設や観光資源、スポーツ拠点施設の早期復旧

【担当課: スポーツ・文化課】

■運動公園の復旧

【事業名称】運動公園の復旧整備

【事業期間】

令和7年度

屋内スポーツ施設の復旧整備

令和7年度～令和8年度

屋外スポーツ施設の復旧整備

令和7年度

【事業内容】被災した運動公園施設・屋内スポーツ施設・屋外スポーツ施設を復旧し、市民の健康増進や交流の場としての機能の早期回復を図る。

【事業概要】運動公園の復旧

3 箇所

屋内スポーツ施設の復旧

6 箇所

屋外スポーツ施設の復旧

1 箇所


【事業費】 849,194 千円

【復旧状況】(代表的な復旧箇所)

従前



従後




【事業スケジュール】

種別	令和 7 年度		令和 8 年度		令和 9 年度		令和10年度		令和11年度以降	
運動公園	工事	完了 予定	—	—	—	—	—	—	—	—
屋内 スポーツ 施設	工事	工事	工事	完了 予定	—	—	—	—	—	—
屋外 スポーツ 施設	工事	完了 予定	—	—	—	—	—	—	—	—

【進捗状況】

項目		進捗率	R7年度	
運動公園	整備済箇所数	0%	0	箇所
	整備予定箇所数		3	箇所
屋内 スポーツ 施設	整備済箇所数	0%	0	箇所
	整備予定箇所数		6	箇所
屋外 スポーツ 施設	整備済箇所数	0%	0	箇所
	整備予定箇所数		1	箇所

【位置図】



観光施設や観光資源、スポーツ拠点施設の早期復旧

【 担当課: 交流推進課 】

■ 観光施設の災害復旧

【事業名称】商工観光施設災害復旧事業（和倉分以外）	【事業期間】	令和7年度
商工観光施設災害復旧事業（和倉分）		令和7年度～令和8年度

【事業内容】和倉温泉運動公園や和倉温泉お祭り会館など被災施設の修復を行い、地域観光資源の早期再生と回復を図る。

【事業概要】 観光施設の復旧(和倉以外)	11	箇所
和倉温泉運動公園	3	箇所
湯っ足りパーク	1	箇所
和倉温泉お祭り会館	1	箇所

【事業費】 2,779,892 千円

【復旧状況】(代表的な復旧箇所)

従前



従後



【事業スケジュール】

種別	令和 7 年度		令和 8 年度		令和 9 年度		令和 1 0 年度		令和11年度以降	
和倉以外 観光施設	工事	工事	完了 予定	—	—	—	—	—	—	—
和倉温泉 運動公園	工事	工事	工事	完了 予定	—	—	—	—	—	—
湯っ足り パーク	工事	完了 予定	—	—	—	—	—	—	—	—
和倉温泉 お祭り会 館	調査・ 設計	完了 予定	—	—	—	—	—	—	—	—

【進捗状況】

項目		進捗率		R7年度	
和倉以外 観光施設	復旧施設数		18%	2	箇所
	被災施設数			11	箇所
和倉温泉 運動公園	復旧施設数		33%	1	箇所
	被災施設数			3	箇所
湯っ足り パーク	復旧施設数		0%	0	箇所
	被災施設数			1	箇所
和倉温泉 お祭り会 館	復旧施設数		0%	0	箇所
	被災施設数			1	箇所

【位置図】



新たな合宿や体験型旅行の誘致

【取組・施策】 能登地域固有の魅力および震災からの経験を活用し、教育旅行などの体験型観光の受入体制を強化するとともに、新たなスポーツ合宿等の誘致に積極的に取り組み、交流人口の拡大を図る。

■ 合宿等誘致事業

【 担当課: 交流推進課 】

【事業内容】 交流人口を拡大するため、小中高大学等の合宿、スポーツ大会、コンベンション及び教育旅行の誘致を行う。

【事業期間】 令和6年度～



■ 海外誘客プロモーション事業

【 担当課: 交流推進課 】

【事業内容】 市の認知度を高めインバウンド誘客を促進するため県などと連携し、国外向けの観光プロモーション活動を展開する。

【事業期間】 令和6年度～



	短期	中期		長期		
	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12
①合宿等誘致事業						
(事業費：千円)	493	未定	未定	未定	未定	未定
②海外誘客プロモーション事業						
(事業費：千円)	8,416	未定	未定	未定	未定	未定

6

スポーツ・歴史文化で賑わい創出プロジェクト

スポーツイベントを活用した魅力づくりの推進

【取組・施策】 和倉温泉運動公園や能登島グラウンドといった主要スポーツ拠点を早期に復旧させ、機能回復を図るとともに、大規模スポーツ大会、合宿、および市民参加型イベントなどの誘致、開催、支援を推進し、交流人口の拡大を図る。

■ 能登和倉国際女子オープンテニス開催事業

【 担当課: 交流推進課 】

【事業内容】 ITFワールドテニスツアーの一環として能登和倉で開催する女子テニスの国際大会を開催する。

【事業期間】 令和6年度～



■ プロスポーツチーム連携事業

【 担当課: 交流推進課 】

【事業内容】 各種イベント等を通して県内プロスポーツチーム等と連携した取組みを実施することで交流人口の拡大を促進する。

【事業期間】 令和7年度～



■ 大学スポーツ連携事業

【 担当課: 企画政策課 】

【事業内容】 大学アスリート選手と地域住民（小中学生）との交流事業を通じて、地域のにぎわいを創出する。

【事業期間】 令和7年度～



	短期	中期		長期		
	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12
①能登和倉国際女子オープンテニス開催事業						
(事業費：千円)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
②プロスポーツチーム連携事業						
(事業費：千円)	5,300	未定	未定	未定	未定	未定
③大学スポーツ連携事業						
(事業費：千円)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

能登演劇堂などの文化施設の活用促進

【取組・施策】 創造的復興に向けて、地域資源である能登演劇堂や七尾市文化ホールなどの文化交流施設を効果的に活用し、文化活動の推進および地域間交流の促進を図る。

■ 演劇のまち復興公演振興事業

【担当課: スポーツ・文化課】

【事業内容】 令和6年能登半島地震復興能登限定公演
演劇「肝っ玉お母と子供たち」の公演を5月30日から6月22日の20回、能登演劇堂にて上演した。

【事業期間】 令和7年度



■ 「長谷川等伯展」開催事業

【担当課: スポーツ・文化課】

【事業内容】 石川県七尾美術館にて、開館30周年記念・震災復興祈念として「長谷川等伯展」を開催し、20年ぶりに等伯筆・国宝「松林図屏風」を展示する。

【事業期間】 令和7年度



開会式(内覧会)風景
国宝・松林図屏風（東京国立博物館蔵）前にて

	短期	中期		長期		
	R7	R8	R9	R10	R11	R12
①演劇のまち復興公演振興事業						
(事業費：千円)	11,697					
②「長谷川等伯展」開催事業						
(事業費：千円)	25,513					

周遊サイクリングロードの整備促進

【取組・施策】 サイクルツーリズムによる地域誘客や住民の健康増進、生活利便性の向上などを目的として、地域内の魅力的な周遊ルートや広域連携ルートなどの整備を積極的に推進する。

■ 周遊サイクリングルート整備事業

【 担当課: 交流推進課 】

【事業内容】 七尾湾や富山湾沿いの豊かな自然、美しい里山里海の景観、観光地や市民のおもてなし等を堪能いただけるよう、サイクリスト等の受け入れ環境を整備する。

【事業期間】 令和7年度～令和8年度



	短期	中期		長期		
	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12
①周遊サイクリングロード整備事業						
(事業費：千円)	205	未定	未定	未定	未定	未定